

**Actividad | #3 | Nombre de la
actividad:**

**Análisis Postmortem en un Proyecto
de Software**

Nombre del curso

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Eduardo Israel Castillo García

ALUMNO: MONICA LAZARO MENDEZ

FECHA: 15/06/2026

Crear

Buscar

Inicio

Mis tareas

Registros de horas

Bandeja de entrada

Analisis de datos

Informes

Portafolios

Objetivos

Proyectos

Retrospectiva del sprint

Desarrollar e implementar...

Mi primer portafolio

taekwondo

Equipo

Mi espacio de trabajo

Prueba gratuita de Advanced
Quedan 7 días

Agregar información de ...

Invitar

Retrospectiva del sprint

Configurar el estado

Compartir

Personalizar

Resumen

Lista

Tablero

Cronograma

Panel

Calendario

Flujo de trabajo

Mensajes

Archivos

+ Agregar tarea

Filtrar

Ordenar

Agrupar

Opciones

Nombre

Responsable

Fecha de en...

Tipo de tema

+

Actividades-Tareas Aprobadas

Aprobación del Levantamiento de Requerimientos:

Aprobación del Diseño de Arquitectura y Base de Datos:

Módulo de Ingreso de Productos a Almacén:

Módulo de Seguimiento de Stock:

Módulo de Alta de Proveedores:

Agregar tarea...

Lo que funcionó

Gestión Financiera y Control del Presupuesto:

Descomposición del Trabajo (EDT):

Modularidad del Sistema:

Agregar tarea...

Lo que no funcionó

Retrospectiva del sprint

Configurar el estado

Compartir

Personalizar

Resumen

Lista

Tablero

Cronograma

Panel

Calendario

Flujo de trabajo

Mensajes

Archivos

+ Agregar tarea

Filtrar

Ordenar

Agrupar

Opciones

Nombre

Responsable

Fecha de en...

Tipo de tema

+

Modularidad del Sistema:

Agregar tarea...

Lo que no funcionó

Estimación de Tiempos Excesivamente Optimista:

Cuello de Botella en la Ruta Crítica (PERT):

Falta de Claridad en la Complejidad del Módulo de Alertas (Actividad D):

Falta de Pruebas Continuas:

Agregar tarea...

Preguntas

¿Por qué no se utilizó el método PERT/CPM antes de firmar el contrato de 2 me

¿Cómo mitigar el impacto con el cliente ante un retraso latente de 14 semanas:

¿De qué manera podemos reducir el tiempo de la ruta crítica (A-D-G)?

Agregar tarea...

+ Agregar sección

Nombre	Responsable	Fecha de en...	Tipo de tema	+
✓ Aprobación del Levantamiento de Requerimientos: 1 👍			Lo que funcionó	
✓ Aprobación del Diseño de Arquitectura y Base de Datos:			Lo que no funcionó	
✓ Módulo de Ingreso de Productos a Almacén:			Riesgo	
✓ Módulo de Seguimiento de Stock: 1 👍			Mejora propuesta	
✓ Módulo de Alta de Proveedores: 1 👍			Pregunta/Duda	

Agregar tarea...

▼ Lo que funcionó

✓ Gestión Financiera y Control del Presupuesto: 1 👍			Lo que funcionó	
✓ Descomposición del Trabajo (EDT):			Lo que no funcionó	
✓ Modularidad del Sistema:			Riesgo	

Agregar tarea...

▼ Lo que no funcionó

✓ Estimación de Tiempos Excesivamente Optimista: 1 👍			Lo que funcionó	
✓ Cuello de Botella en la Ruta Crítica (PERT):			Lo que no funcionó	

▼ Lo que no funcionó

✓ Estimación de Tiempos Excesivamente Optimista: 1 👍			Lo que funcionó	
✓ Cuello de Botella en la Ruta Crítica (PERT):			Lo que no funcionó	
✓ Falta de Claridad en la Complejidad del Módulo de Alertas (Actividad D):			Riesgo	
✓ Falta de Pruebas Continuas:			Mejora propuesta	

Agregar tarea...

▼ Preguntas

✓ ¿Por qué no se utilizó el método PERT/CPM antes de firmar el contrato de 1 👍			Lo que funcionó	
✓ ¿Cómo mitigar el impacto con el cliente ante un retraso latente de 14 semanas?			Lo que no funcionó	
✓ ¿De qué manera podemos reducir el tiempo de la ruta crítica (A-D-G)?			Riesgo	

Agregar tarea...

Este proyecto se marcó
como **finalizado**

Actualizar

Retrospectiva del sprint - 15 jun

Resumen



monica lazaró mendez

Hace 6 minutos



 [Enviar mensaje a los miembros](#)



Retrospectiva del sprint - 15 jun

monica lazaró mendez Hace 6 minutos



eduardo.castillo@umi.edu.mx y tú
se unieron

Hace 39 minutos



Se unió Mi espacio de trabajo

Hace 2 horas