

**Actividad | #1 | Nombre de la
actividad:**

**Técnicas de descomposición y gestión de
proyectos**

Nombre del curso

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Eduardo Israel Castillo García

ALUMNO: MONICA LAZARO MENDEZ

FECHA: 04/06/2026

Portapapeles		Fuente	Alineación	Número	Estilos	Celdas
L9	✕ ✓ f _x	=L2+L3+L4+L5+L6+L7+L8				
	A	B	C			
1	codigo EDT	fase/ modulo /actividad	descripcion			
2	1	fase de inicio y requerimiento				
3	1.1	Levantamiento de requerimientos detallados	entrevistas con el cliente para validar flujos de inventarios.			
4	1.2	definicion de modelo de desarrollo	selección del marco de trabnajo.			
5	2	fase de diseño de arquitectura				
6	2.1	diseño de la solucion y arquitectura web/desktop	creacion de diagramas de componentes capas.			
7	2.2	diseño de base de datos relacional.	creacion de modelo entida/relacion para productos y stock.			
8	3	fase de desarrollo por modulos				
9	3.1	modulo 1: ingreso de productos a almacen	desarrollo de la interfaz y logica de registro de mercancia			
10	3.2	modulo 2: seguimiento de stock y alertas.	programacion de logica de stock minimo y alertas visales.			
11	3.3	modulo 3: alta de proveedores y compra	programacion de catalogos de proveedores e historial de compras.			
12	3.4	modulo 4: generacion de reportes	algoritmos para el calculo de dias de inventario y sobreinventario.			
13	4	fase de prueba y calidad				
14	4.1	elaboracion de pruebas integrales	ejecucion de caso de pruebas de caja negra y caja blanca.			
15	4.2	impletacion del ambiente de pruebas	despliegue en servidor local o de pruebas para validacion interna.			
16	5	facse de cierre y despliegue				
17	5.1	impletacion en ambiente de produccion	despliegue final de la aplicación en la infraestructura del cliente.			
18	5.2	capacitacion y mantenimiento del sistema	entrega de meanuales y seccion de entrenamiento al usuario final.			
19						
20						
21						

actividades	somple	muy facil	facil	normal	dificil	muy dificil	total /horas
levantamiento de requerimiento					1		32
definicion de modelo de desarrollo			1				16
diseño de solucion					1		32
diseño de base de datos	1						4
desarrollo de modulos (1 a 4)						1	120
elaboracion de pruebas integrales			1				16
implantacion y mantenimiento				1			24
total efuerzo global							244

costo del proyecto (4 desarroladores)	
semanales	120
meses	2.033333
total	2.033333

desglose de proyecto		
conseptos de recursos	%asignado	total proyecto
desarrolladores	50%	\$30,000.00
costos fijos	30%	\$18,000.00
costos extras	10%	\$6,000.00
ganacias	10%	\$6,000.00
cosro total cotizado al cliente	100%	\$60.000.00

calculamos los costos en base a un cobro total optimo proyectado, se puede garantizar sobre un estimado de costo operativo de \$60.000 para mantener excelentes márgenes y quedar muy por debajo del topo del cliente de \$160,000.

☰

+

 Crear

🏠 Inicio

✓ Mis tareas

🕒 Registros de horas

🔔 Bandeja de entrada

Análisis de datos

📊 Informes

📁 Portafolios

👤 **Objetivos**

📅 Proyectos

🥋 taekwondo

👥 Equipo

👤 Mi espacio de trabajo

🕒 Prueba gratuita de Advanced
Quedan 14 días

Agregar información de ...

✉ Invitar

🔍 Buscar

Objetivos

Mapa de estrategia Objetivos del equipo Mis objetivos

Paso 1 de 2

Te damos la bienvenida al mapa de estrategia de los objetivos

Prueba el mapa de estrategia creando un objetivo que solo tú puedas ver. Puedes invitar a miembros y agregar detalles al objetivo más adelante.

Nombre del objetivo *

desarrollar e implementar el sistema de gestion de inventarios a un l

Período

3.º trim. AF27

Se notificará a 0 personas

Ir al mapa

Continuar

Crear objetivo nuevo



Nombre del objetivo *

Desarrollar e implementar el Sistema de Gestión de Inventario en un lapsc

Encargado del objetivo



monica lazaroz mendez



Miembros ⓘ



monica lazaroz men... x

Autor del comentario v



rauldejesus@hotmail... x



licantropo98.mend... x



bebe.moni@hotmail... x

☐ Enviar una notificación a los
objetivo

Período ⓘ

2.º trim. AF26 1 abr – 30 jun

💡 Consejo de Asana: puedes editar e
crear este objetivo.



monica lazaroz mendez (ausente hasta: 8 ju
licantropo98.mendezlazaroz@outlook.es



licantropo98.mendezlazaroz@gmail.com
licantropo98.mendezlazaroz@gmail.com




rauldejesus@hotmail.com
rauldejesus@hotmail.com



bebe.moni@hotmail.com
bebe.moni@hotmail.com

Cancelar

Guardar objetivo



Desarrollar e implementar el Sistema de Gestión de Inventario...

Resumen **Lista** Tablero Cronograma Panel Calendario Flujo de trabajo Mensajes +

+ Agregar tarea Filtros Ordenar Agrupar Opciones

Nombre	Responsable	Fecha de en...	Prioridad	Progreso de...	
objetivos					
modulos de core desarrollados 2	rauldejesus...	22 jun	Alta	En progr...	
configuración de reporte de sub inventario	rauldejesus...				
pruebas integrales y control de calidad	licantropo98...				
Agregar subtarea...					
despliegue en produccion exitoso 1	bebe.moni@...	8 jul	Alta	En progr...	
capacitación de usuarios y cierre	monica lazar...				
Agregar subtarea...					
requerimientos aprobados 3	monica lazar...	15 jun	Alta	En progr...	
diseño de base de datos	rauldejesus...				
desarrollo de modulos de inventario	bebe.moni@...				
diseño de interfaces web	licantropo98...				
Agregar subtarea...					
desarrollar e implementar el sistema de gestión a 2 meses mai	monica lazar...	4 jul	Alta	En progr...	
Agregar tarea...					


Prueba gratuita de Advanced Quedan 14 días

Agregar información de ...

Invitar

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows.



Compartir Desarrollar e implementar el Siste...

Invitación por email

Agrega a los miembros por nombre o por email... Editor ▾ Invitar

☐ Enviar notificaciones cuando se agreguen tareas a este proyecto

Acceder a los ajustes

Mi espacio de trabajo ▾

Quién tiene acceso [Gestionar las notificaciones](#)

- Colaboradores de la tarea Editor ▾
- Mi espacio de trabajo 4 personas Administrador del proyecto ▾
- monica lazaró mendez Administrador del proyecto ▾
- eduardo.castillo@umi.edu.mx Lector ▾

Invitado eduardo.castillo@umi.edu.mx

<https://app.asana.com/1/1210625217447313/project/1215512836266434/list/1215517556860739>